



锦鑫咨询

审 计 报 告 书

湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司

Hunan Jinxin Hengrun Certified Public Accountants Co.,Ltd

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：湘247YY6ZMR5



湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司

HunanJinxinHengrunCertifiedPublicAccountantsCo.,Ltd



邵阳市北塔区财政 项目支出绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

评价项目名称：北塔区陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护

评价项目单位：北塔区陈家桥镇人民政府

评价项目金额：30.00 万元

评价组织单位：邵阳市北塔区财政局

报告日期：2024年12月2日

湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司



目 录

一、项目基本情况	1
二、项目单位绩效自评报告情况	2
三、绩效评价工作情况	2
四、绩效评价指标分析情况	3
五、项目绩效完成情况及效益	4
六、综合评价情况及评价结论	5
七、存在的问题	9
八、相关建议	9



2023 年度北塔区陈家桥镇兴旺村 葡萄基地品改及管护项目支出绩效评价报告

湘锦鑫专审字第（2024）SI2-15 号

为进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等文件精神及相关工作要求，受北塔区财政局委托，湖南锦鑫恒润会计师事务所（以下简称“我所”）对北塔区 2023 年度北塔区陈家桥镇人民政府（以下简称“被评价单位”）陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为认真贯彻《关于下达 2023 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（邵北乡振组字〔2023〕2号）文件精神，被评价单位组织项目实施单位兴旺村村民委员会落实陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目。2023 年 2 月 28 日，经村党支部提议，村支两委商议，党员大会审议、村民代表决议通过，兴旺村村民委员会公示了兴旺村葡萄园维护项目决议，决议内



容：兴旺村葡萄基地 70 亩大棚维护，共需资金 30.00 万元，实施方式采取承包给兴旺村建筑劳务服务有限公司廖国涛负责具体实施。该项目的实施为当地农村种植产业发展提供基础，巩固脱贫成果，推动北塔区乡村振兴工作。2023 年度共安排陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目资金 30.00 万元，主要用于葡萄基地 70 亩大棚的维护工作。

（二）绩效目标

根据被评价单位提供的资料，我所在资金下达文件的附件北塔区 2023 年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表查找到了该项目的绩效目标，表中显示该项目的绩效目标：使用资金达到的效益目标，产权归属兴旺村委会。维护葡萄基地，壮大集体经济，提供脱贫（监测）户 20 人就业机会，增加村民收入约 1000 元/人/年，预计葡萄基地增加村集体经济收入 5 万元/年。

二、项目单位绩效自评报告情况

被评价单位组织实施单位兴旺村村民委员会对 2023 年度项目支出绩效进行了自我评价，对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等进行了说明分析，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

本次绩效评价听取了被评价单位关于绩效目标设定及完成程度、管理制度建立健全及落实、预算支出执行、财务管理状况



和项目支出效益效果等情况介绍，查阅了被评价单位有关政策文件、财务凭证和2023年度工作成果资料，并随机对当地受益群众发放了调查问卷进行公众满意度调查。根据核实的情况独立、客观、公正地开展现场评价工作，填写现场评价工作底稿，对提供的材料结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总的基础上形成评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目组织实施情况

被评价单位作为项目主管单位，组织项目实施单位兴旺村村民委员会执行了2023年度葡萄基地品改及管护项目任务并及时向上级单位及财政申报2023年度乡村振兴补助资金。资金下达后，被评价单位按照有关财务管理制度规定办理项目资金的申请、审核等支付流程，及时、足额地向北塔区兴旺村建筑劳务服务有限公司发放了项目建设款。

（二）项目资金情况

1.项目资金下达情况

被评价单位2023年下达陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目资金共计30.00万元，资金来源均为北塔区2023年度第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2.项目资金使用情况

被评价单位2023年度就陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目支付共计30.00万元。兴旺村建筑劳务服务有限公司于2023



年8月23日开具了湖南省增值税普通发票。被评价单位2023年9月27日完成了北塔区衔接资金项目资金拨付审批表，2023年9月28日向兴旺村建筑劳务服务有限公司支付了30.00万元葡萄园维护款至银行账户。

（三）项目自评情况

被评价单位组织项目实施单位兴旺村村民委员会开展了2023年度项目支出绩效自评，绩效目标明确，与实际工作内容相符，反映了应达到的数量、质量等效益，自评结果为“优”。

五、项目绩效完成情况及效益

（一）产出指标

被评价单位充分履行职责职能，组织项目实施单位北塔区陈家桥镇兴旺村村民委员会严格执行陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目相关管理制度，2023年完成了对兴旺村70亩葡萄基地搭建大棚并铺设薄膜的工作，项目完成质量按照合同严格执行，项目实施进度完成百分之百，项目成本节约情况按照合理价格进行实施承包，项目资金足额发放到位且控制在预算之内，较好的完成了项目绩效目标。

（二）效益指标

- 1.项目经济效益：促进作物长势达标，有助于产值增加，助推产业发展；
- 2.项目社会效益：美化村庄，美化环境，带动村民增收；
- 3.项目生态效益：改善村容村貌，搞好人居环境；



4.项目可持续影响：有利于助推乡村农业发展。

（三）满意度指标

绩效评价小组针对被评价单位“陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护”项目情况，通过调查问卷的形式向周边群体发放问卷进行满意度调查，共收集有效问卷30份。经统计，“陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护”项目群众满意度>90%。

六、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价指标分析

邵阳市北塔区 2023 年陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目评价指标体系分为共性指标和个性指标。共性指标包括决策和过程，设定分值为 40 分，其中决策指标设定 16 分，过程指标设定 24 分；个性指标设定分值为 60 分，其中产出指标 32 分，效益指标 20 分，满意度指标 8 分。通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对邵阳市北塔区 2023 年陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 95 分，绩效评级为“优”。具体评分情况如下：

1.共性指标一决策和过程评价

共性指标 40 分，实际得分 39 分，扣 1 分。其中决策总分 16 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入，实际得分为 15.5 分，扣 0.5 分；过程总分 24 分，包括资金管理、组织实施，实际得分为 23.5 分，扣 0.5 分。具体情况如下：

（1）项目立项5分，实得5分。



根据被评价单位提供的材料，结合项目乡村振兴的特性，隋家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目符合乡村振兴相关政策、北塔区农村建设发展规划以及被评价单位的部门职责，通过村集体决策和相关会议精神立项，存在财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标批复，无扣分。

(2) 绩效目标4分，实得3.5分。

绩效目标与实际工作内容相符，但绩效目标不够细化、量化，无法反应了项目应达到的数量、质量、时效、成本，扣0.5分。

(3) 资金投入7分，实得7分。

①预算编制科学性（2分）：项目预算经过集体决策、存在项目施工预算方案且未超支，预算资金分配依据充分，无扣分。

②资金分配规范性（3分）：资金分配办法健全，分配方式全面、合理，实际分配符合办法要求，结果公平、合理；预算、决算均已及时公示，内容准确、完整，无扣分。

③结转结余资金（2分）：2023年度下达财政拨款30.00万元，项目实际支付30.00万元，无结转结余，无扣分。

(4) 资金管理13分，实得13分，无扣分。

①资金到位率（3分）：项目资金均已下达，到位率100%，无扣分。

②预算执行进度率和调整率（4分）：预算执行进度100%，预算调整率0%，无扣分。

③资金使用合规性（5分）：资金的使用符合各资金下达文



件的要求，不存在截留、挤占等情况，无扣分。

④信息公开（1分）：单位组织了绩效自评，并将自评报告上报财政进行公示，无扣分。

（5）组织实施11分，实得10.5分，扣0.5分。

①管理制度健全性（3分）：陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目支出标准严格按照财务制度及相关资金下达文件的要求执行，无扣分。

②制度执行有效性（2分）：陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目资金支出均符合相关文件要求，无扣分。

③重点绩效评价整改情况（2分）：2022年未进行重点绩效评价的项目，无扣分。

④绩效自评合规性（4分）：被评价单位开展了项目支出绩效自评，项目绩效目标、自评情况及时、准确地按有关规定予以公开，自评报告中存在生态效益分析，但绩效自评表未设置生态效益指标，扣0.5分。

2.个性指标—预算支出产出和效益评价

个性指标设定分值为60分，实际得分53分，扣7分。其中产出指标32分，包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，实际得分为32分，无扣分；效益指标20分，包括经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和社会效益指标，实际得分为13分，扣7分；满意度指标8分，实际得分为8分，无扣分。具体情况如下：



(1) 产出指标 32 分，实得 32 分。

①数量指标（14 分）：项目实际完成情况良好，达到了资产配置的预期效果，人工配置合理，在预算内完成了葡萄基地建设工作，配置率为 100%，无扣分。

②质量指标（6 分）：竣工现场验收合格，无扣分。

③时效指标（6 分）：项目工程按时完成，无扣分。

④成本指标（6 分）：陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目成本控制在预算金额 30.00 万元内，无扣分。

(2) 效益指标 20 分，实得 16 分。

①经济效益指标（5 分）：被评价单位提供了项目 2023 年脱贫户监测户产业分红代发等相应佐证资料，无扣分。

②生态效益指标（5 分）：项目的实施有利于保护环境、节约资源，良好的生态环境促进社会经济可持续发展。根据已收集的 30 份调查问卷中，第 5 题“您对葡萄基地的环境及卫生是否满意？”的满意度 > 90%，无扣分。

③可持续影响指标（6 分）：未制定葡萄基地的长效管理制度，扣 4 分。

④社会效益指标（4 分）：项目实施后，改善了居民出行的便捷及安全问题。根据已收集的 30 份调查问卷中，第 4 题“您作为受益群众对陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目发挥的作用是否满意？”的满意度 > 90%，无扣分。

(3) 满意度指标 8 分，实得 8 分。



根据收回的 30 份有效问卷调查，项目整体满意度 100%，无扣分。

（二）评价结论

通过对各项绩效指标的综合考核评分，邵阳市北塔区 2023 年陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目评价得分为 95 分，评价档次为“优”。

七、存在的问题

（一）绩效自评表和自评报告内容不一致

根据被评价单位提供的资料，自评报告中对生态效益进行了分析，但绩效自评表未设置生态效益指标。

（二）未制定长效管理制度

陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目仅存档了北塔区乡村振兴资金项目实施合同书、施工方案等建设相关的资料，未见葡萄基地在建成后运营方面的长效管理制度。

八、相关建议

（一）加强绩效目标管理，优化绩效目标设定工作

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。报送的绩效目标应与部门目标高度相关，并且与实际相联系，建议从绩效目标设定、目标审核、目标批复三方面对项目绩效目标进行修改和完善，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标。

（二）完善绩效自评表的编制



绩效自评价是对安排预算的执行结果进行的综合性评价，建议被评价单位根据实际情况编制、填写自评表，同时加强自评报告内容上的管理，避免出现漏填或自评表与自评报告内容不一致的情况。

（三）完善项目长效管理制度

建议被评价单位根据实际情况建立葡萄基地的长效管理制度。重视制度建设对基地的可持续影响作用，设置明确、合理的系统性长效运营管理办法，能够切实有利于葡萄基地发挥可持续影响效益，使兴旺村村委会在管理上有据可依。

附件：邵阳市北塔区 2023 年陈家桥镇兴旺村葡萄基地品改及管护项目评价指标评分表

湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司

2024年12月2日

湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十二月二日



项目资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评价标准	扣分	评价情况	得分
项目决策 (16分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	0	立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责	2
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、合同及材料是否齐全；③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	①按照规定的程序申请设立1分，否则，酌情扣分；②审批文件、合同及材料符合相关要求1分，否则，酌情扣分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策1分，否则，酌情扣分。	0	项目申请、设立过程符合相关要求，程序到位	3
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否清晰、可衡量的指标值予以体现；④是否按照预算确定的项目数量、质量、时效、成本及预期效益；⑤是否按照预算确定的项目数量、质量、时效、成本及预期效益。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。	0.5	绩效目标不够细化量化，无法反应了项目应达到的数量、质量、时效、成本	2
		绩效指标明确性	2	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否按照预算确定的项目数量、质量、时效、成本及预期效益。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分，否则酌情扣分，扣完为止；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止；③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。	0	设定做到了清晰、细化、可衡量	2
项目投入 (7分)	资金投入 (7分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容是否与项目内容是否匹配；③预算编制依据是否充分（含有效文件、市委政府会议纪事和主要领导批示所明确的资金额度）；④是否按照标准编制；⑤预算确定的项目投资额度或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分全扣。	0	预算经过集体会议决议确定	2
		资金分配规范性	1	①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。	0	资金分配办法健全规范，分配标准全面合理	1
	资金投入 (7分)	实际分配合理性	1	实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。	实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。	0	实际分配公平、合理	1
		结转结余资金合理性	2	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容完整；④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。	0	项目实施结果公开附件决策表	1
项目决策 (16分)	资金到位率 (3分)	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	市本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。	0	无结转结余	2
		资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定的时限内拨付到项目，计3分，否则不得分。	0	实际到位率100%	3



项目资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评价标准	扣分	评价情况	得分
项目过程 (24分)	资金管理 (13分)	预算执行进度率	4	①预算执行进度=截至预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金*100%。 ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)	①资金安排计划在11月底之前分配完毕,计2分;全年执行进度低于95%,不计分。 ②预算调整率低于5%计2分,按比例每上升1%扣0.2分(经审批允许调整的除外),扣完为止。	0	执行进度率>95%,调整率<5%	4
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续;③项目的重大开支是否经过评估论证和集体决策;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金;⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付有完整的审批程序,计1分,1例不符合扣0.2分;②项目的重大开支经过评估论证和集体决策,计1分,1例不符合扣0.2分;③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.2分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在重复申报项目、虚报冒领资金,不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的,计2分,出现1例不符合,本指标的5分全扣;⑤违规情况特别严重的,重点绩效评价等级定为“差”。	0	资金的使用符合各资金下达文件的要求,不存在截留、挤占等情况	5
		信息公开	1	①项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。	全面、及时、准确公开,计1分,否则不得分。	0	绩效自评报告已上交财政并公示	1
		管理制度健全性	3	①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目,是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招投标和投资评审行为;②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理;③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理规定。	①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应,则③为3分,有一项不适应,则③为2分。否则,酌情扣分。	0	项目通过党员大会审议、村民代表决议,制定了资金管理制度,项目实施了工程的检查及验收	3
项目过程 (24分)	组织实施 (11分)	制度执行有效性	2	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①、②、③、④各0.5分。否则,酌情扣分。	0	项目资金严格按照资金管理制度执行	2
		重点绩效评价整改情况	2	对2023年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改,未整改原因是否进行情况说明	对2023年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改,计2分;2023年反映问题部分整改,计1分;2023年反映问题未整改且无整改情况说明,计0分。	0	无往年需整改问题	2
		绩效自评规范性	4	①是否按要求开展绩效自评工作;②绩效自评报告报送及时;③绩效自评报告的综合评审等级;④绩效自评报告是否完整,数据是否全面、真实、准确,绩效指标是否细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行。	根据市财政局考核结果,评审为优,得4分;评审为良,得3分;评审为中,得2分;评审为低,得1分;评审为差,得0分。	0.5	自评表未设置生态效益指标	3.5
		共性指标合计	40			1		39
产出指标 (32分)	数量指标	项目实际完成率	6	评价该基地70亩大棚的维护工作实际情况。	①葡萄园顶棚毛竹搭建及薄膜铺设; ②葡萄园除草及喷药。 完成情况达标计6分,不达标酌情扣分。	0	项目已完成葡萄园顶棚毛竹搭建及薄膜铺设、葡萄园除草及喷药	6
		资产配置率	3	核查葡萄园大棚搭建数量,评价项目预算支出实施的支出产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际配置数量/计划配置数量)×100%,未按照合同约定配置的数量,得分=(实际完成数量/计划完成数量)×100%*指标标准分值。	0	项目已全部完工,资产配置率100%	3
		人员配置率	5	核查并比对相关资料中约定人员配置情况与实际配置情况,预算支出实施的支出产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际配置数量/计划配置数量)×100%,未按照合同约定配置的数量,得分=(实际完成数量/计划完成数量)×100%*指标标准分值。	0	施工人员符合工程配置	5
		项目验收合格率	6	评价项目竣工的现场验收情况。	一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量(预算支出实施单位绩效目标依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值)标准。	0	项目工程已完成且验收合格	6



项目资金绩效评价指标表

永日贡贡贡贡贡贡贡贡贡贡								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评价标准	扣分	评价情况	得分
效益指标 (20分)	时效指标	完成及时性	6	评价预算支出产出时效目标的实现程度。	①施工单位设立相应的时效制度计0.5分，否则不得分； ②制度内容齐全完整计0.5分，否则不得分； ③按则完成得6分，原则上完成及时性下降一个百分点扣0.3分，扣完为止。	0	工程已按时完工	6
	成本指标	项目成本	6	考核项目计划所需成本。	项目成本控制在预算金额（4285元人民币/亩）内，得满分；超出10%的范围，每变化1%扣0.5分，扣完为止。	0	项目成本控制在预算金额之内	6
	经济效益指标	特色产业带动人口收入	5	考察项目实施后对当地经济环境的积极影响。	通过特色产业带动人口收入≥5万元/年，增加葡萄产量，为当地现代农业发展提供基础，巩固脱贫成果，推动北塔区乡村振兴工作，根据项目进展情况酌情打分。	0	被评价单位提供了项目2023年脱贫户产业分红代发等相应佐证资料	5
	生态效益指标	提高生态环境水平	5	考察项目对当地生态环境的影响情况。	项目的实施有利于保护环境、节约资源，良好的生态环境促进社会经济可持续发展。根据问卷调查结果及现场评价情况酌情打分。	0	已收集的30份调查问卷中第5题的满意度>90%，不扣分	5
	可持续影响指标	长效管理制度建设	6	考察是否建立了与项目直接相关的业务管理制度，制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的业务或项目管理制度； ②业务或项目管理制度科学、合理、完善； ③按规定管理相关业务档案。 三项都符合得100%权重分，有一项不符合扣1/3的权重分，扣完为止。	4	项目资料均已归档，但无葡萄基地长效管理制度	2
满意度指标 (8分)	社会效益指标	提高居民产生生活环境状况	4	考核项目实施后对居民产生生活环境的影响。	优化葡萄基地的生产条件，提高葡萄的产出品质。根据问卷调查结果及现场评价情况酌情打分。	0	已收集的30份调查问卷中第4题的满意度>90%，不扣分	4
	服务对象满意度指标	社会公众或者项目受益对象满意度	8	根据调查问卷，项目实施区域群众对项目实施效果的满意程度。	根据问卷调查结果统计得分： ①满意度>90%的，得8分； ②90%≤满意度<85%的，得7分； ③85%≤满意度<80%的，得6分； ④80%≤满意度<75%的，得5分； ⑤75%≤满意度<70%的，得4分； ⑥满意度<70%，不得分。	0	已收集的30份调查问卷整体满意度>90%，不扣分	8
	个性指标合计		60			4		56
总计		100				5		95



知不足齋叢書

统一社会信用代码
91430115617140114



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

同公限有年十外河三

[illegible]

法定代表人

四
松
如
對

出册發本至值多南萬元陸

日 月 照 耀


2010年09月02日至2060年09月01日

所に於て新井方は又在路つて公然と

图 1-4 栋 403



六、在片及覆票即着，以五折到案事件，企业按率验证，办四三二一。七、在片及覆票中他事件，会计查则，司法会计鉴定。八、在片及覆票项目，应相关部门批准后方可正联经营活动。九、在片及覆票阿贵、收取分算，互取商保院。资产或跨界那金不融。第三方支付、性现货币交易、ICQ、非洗钱等互联四金融（业务）




登记机关

2022

சென்னை நகராட்சி நிர்வாகம்

國家行政學院圖書館藏





会计师事务所 执业证书

名称：湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：熊晖

经营场所：

长沙高新开发区文轩路27号
403

组织形式：有限责任

执业证书编号：43010073

批准执业文号：湘财监函〔2010〕第138号

批准执业日期：2010年08月19日

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门核准注册，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4. 会计师事务所终止执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。


证书序号：0008640




发证机关：湖南省财政厅

二〇一〇年八月十一日


中华人民共和国财政部制





姓 名 王 燕
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1973-10-04
Date of birth
工 作 单 位 湖南锦鑫恒润会计师事务所
Working unit 有限公司
身 份 证 号 码 430111197310040127
Ident. card No.

再次复印无效




年度检验合格
Annual inspection合格
此证书检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal


证书编号: 430100110014
No. of Certificate

批准注册单位: 湖南省注册会计师协会
Approved institution of CPA

发证日期: 2000 年 11 月 27 日
Date of issuance

2020年6月12日续注





姓名	丁 02
性别	男
出生日期	1987-11-04
工作单位	金恒润会计师事务所
身份证号	3701020300042

再次复印无效



年度年检登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，有效期限为一年。
This certificate is valid for one year from the date of issue.

证书编号: 4301020300042

发证机关: 金恒润会计师事务所

发证日期: 2023 年 06 月 01 日

年 月 日

